



**Министерство
строительства
Нижегородской области**

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115
тел. 439-04-32, факс 419-73-01
e-mail: official@minstr.kreml.nnov.ru

14.03.14 № 312-01-799/14

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемый

!

Ваше обращение по вопросу строительства жилых домов в жилом комплексе «Европейский» в районе улиц Пушкина – Тимирязева, направленное в адрес Депутата Государственной Думы ФС РФ А.Е.Хинштейна рассмотрено министерством строительства Нижегородской области. В пределах компетенции сообщаем следующее.

Застройкой данного жилого квартала предусмотрено строительство четырех 22-х этажных домов с двухуровневой подземной автостоянкой и стилобатной частью. В настоящее время застройщиком данного квартала ООО «Квартстрой-НН» строительные работы ведутся на всех домах. На сегодняшний день увеличены темпы производства работ. Если в 2013 году численность рабочих, занятых строительными работами на объекте составляла ориентировочно 100 человек, на данный момент – 150 человек.

По дому № 6-5 (Афины). Выполнены монолитный каркас, наружные и внутренние стены, остекление жилой части здания, производятся работы по устройству фасадов, изготовление и монтаж пожарных лестниц, работы по монтажу систем горячего и холодного водоснабжения.

По дому № 6-6 (Неаполь) производятся бетонные работы по возведению монолитного каркаса на уровне 8 этажа жилой части здания, работы по установке опалубки, армирование и бетонирование стилобатной части здания.

Срок завершения строительного-монтажных работ жилых домов № 6-5 и № 6-6 (по генплану) со встроено-пристроенными административно-торговыми

помещениями, подземной автостоянкой, встроенной ТП по адресу г.Н.Новгород, Советский район, ул. 1-я Оранжевая (в квартале улиц Пушкина-Тимирязева) перенесен застройщиком на II полугодие 2014 года (первоначальный срок окончания строительства – IV квартал 2011г.). Срок передачи помещений – I полугодие 2015года.

Кроме того, производятся работы по разработке грунта котлована и устройства свайного поля дома № 6-7 (Марсель). По дому №6-8 (Барселона) производится армирование и бетонирование фундаментной плиты.

Дополнительно сообщаем, в пределах своих полномочий министерством строительства Нижегородской области производится контроль за ходом строительных работ на данном объекте в еженедельном режиме.

Первый заместитель министра



В.С.Нестеров